1- Rencontre analyse et planification							18 mars
2- Design page temporaire/approbation/mise en ligne					25 mars
3- Maquettes fil de fer/approbation							27 mars
4- Maquette accueil/approbation							3 avril
5- Réception des contenus (textes et images)						3 avril
6- Normes graphiques web								9 avril
7- Déclinaison des pages selon maquette fil de fer					13 avril
8- Contenus finaux									15 avril
9- Préparation des fichiers pour intégration						21 avril
10- Intégration										23 avril
11- Développement									4 mai
12- Tests et débogage									6 mai
13- Présentation									6 mai
14- Ronde de corrections								8 mai
15- Optimisation (appareils mobiles)							15 mai
16- Livraison, mise en ligne et formation							15 mai
